

	21年度												22年度												23年度					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6			
五湖利用状況	●▶ 開放 (8月) → 閉鎖 (12月) → 閉散期 (11月) → 閉鎖 (12月) → 開放 (4月) → 閉散期 (11月) → 閉鎖 (12月)																													
23年度利用開始 受付施設整備(建築工事)	基本計画・地元協議 → 基本・実施設計 → 発注準備												工事 → 休工 → 工事 → 休工 → 完成・供用																	
レクチャー等の体制(22年度 スタートの場合)	プレハブ設置検討・準備												プレハブ・レクチャー施設設 ガイド運営本 → 利用者レクチャー												ガイド運営本					