協議のスケジュール（案）

	20年度							21年度												22年度												23年度	
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
協議会																																	

- 第１回協議会　2月１９日
  - ・設置要綱の決定
  - ・利用適正化の内容の確認
  - ・協議会開催スケジュールの確認
  - ・ヒグマ活動期の利用調整(案)の議論
- 第２回協議会　３月頃
  - ・ヒグマ活動期の利用調整(案)の決定
  - ・植生保護期の利用調整(案)の議論
  - ・施設についての検討
- ６月頃　ヒグマ活動期の利用調整実験
- 第３回協議会　７月頃
  - ・利用調整実験の評価
  - ・ヒグマ活動期の利用調整方法の決定
  - ・担保措置・実施体制の議論
  - ・植生保護期の利用調整(案)の決定
- 第４回協議会　９月頃
  - ・植生保護期の利用調整方法の決定
  - ・担保措置・実施体制の決定
  - ・評価・見直しの方法についての議論・決定
- 第５回協議会　１０月頃
  - ・利用適正化実施計画の決定
  - ・利用調整の実施に向けた準備について議論

実施に向けた準備期間

- 5/10 ヒグマ活動期 利用調整開始
- 8/1 植生保護期 利用調整 開始