

## 知床五湖の利用のあり方協議会 全体作業スケジュール(案)

資料4

	公園計画関係	指定認定機関関係	利用適正化協議会関係	ヒグマ対処法引率者(仮称)	レクチャー施設	休憩所	周知・広報	影響モニタリング	関連する動き
22年 2月	釧路自然環境事務所から斜里町、北海道、関係行政機関に意見照会・回答		知床五湖利用適正化計画(案)について検討	引率者部会において基本ルール等を検討					
3月	公園計画変更案(事務所案)を本省に提出		知床五湖利用適正化計画(案)を取りまとめ、本省に提出	ヒグマ対処法引率者(仮称)の名称を決定 春の実験ツアーの実施要項等の決定	設計入札 (高架木道竣工)		HPIによる情報提供	専門家とモニタリング項目等について協議	
4月	環境省原案についてパブリックコメントを実施(←規制内容(規制概要+利用適正化計画(仮称、案))についても合わせて実施)	指定認定機関の要件の検討	知床五湖利用適正化計画(案)についてパブコメ			仮設レストハウス整備			
5月	北海道地方環境事務所長より、都道府県(部長)、関係行政機関に対し公文協議・回答		パブコメ結果を踏まえて知床五湖利用適正化計画(案)を修正	ヒグマ対処法引率者(仮称)の運用試験/実験ツアー参加者ミーティング	レクチャー映像撮影開始		高架木道全線開通記念イベント(地上歩道利用コントロールについても広報)	利用調整地区導入前のデータ取得調査(利用人数、利用者の快適度等)	5/22グリーンウェイ
6月	大臣から都道府県知事と関係大臣(財務大臣、防衛大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣等)に公文協議・回答 中央環境審議会の諮問・答申			ヒグマ対処法引率者(仮称)の運用試験/実験ツアー(23年度の本格運用を想定した試験)			メディアツアー		6/12・13 知床世界自然遺産5周年シンポジウム(横浜ランドマークホール)
7月				同上 運用試験の結果レビューのミーティング	施工入札	公園財団当初認可申請/斜里町廃止届出			7/17知床世界自然遺産登録5周年記念日
8月	公園計画変更(利用調整地区計画追加)及び利用調整地区指定の告示	指定認定機関の公募(←公募時点で規制内容について周知)	指定認定機関の業務実施規程、ガイド制度本格運用試験の結果を反映して利用適正化計画を最終決定	(植生保護期の利用コントロールの本格運用試験)	着工準備	着工準備 仮設レストハウス撤去 パークサービスセンター着工			
9月	利用調整の実施期間の告示 利用調整地区の人数、滞在期間、注意事項の告示 認定手数料の告示	指定認定機関の指定告示		(同上)	レクチャー施設着工		JATA等説明会 知床五湖HP本格運用開始 パンフレット、チラシ、ポスター等配付		
10月				23年度スタート時の基本ルール、資格要件等の決定					生物多様性条約COP10(名古屋)
11月		指定認定機関から業務実施規程の申請・認		平成23年度引率者認定試験					
12月		平成22年度事業計画・収支予算案の申請・認可							
23年 1月		指定認定機関による認定事務開始(施行3月前から事前申請を受け付ける場合)					事前予約受付サイト運用開始		

## 知床五湖の利用のあり方協議会 全体作業スケジュール(案)

資料4

	公園計画関係	指定認定機関関係	利用適正化協議会関係	ヒグマ対処法引率者(仮称)	レクチャー施設	休憩所	周知・広報	影響モニタリング	関連する動き
2月		平成23年度事業計画 及び収支予算案の申 請・認定							
3月					レクチャー施設 (レクチャー映 像含む)竣工	パークサービス センター竣工			
4月				24年度からの新規参入引率 者の公募	レクチャー、認 定事務等のリ ハーサル期間		メディア等に対する 説明会		
5月	利用コントロール開始(5/10) (5/10~7/31:ヒグマ活動期)	平成22年度事業報告 書及び収支決算書の 提出		ヒグマ活動期(引率者が同 行)	開館(5/7)	開館(5/7)	利用コントロール開 始記念行事(5/10)	影響モニタリング	
6月				ヒグマ活動期(引率者が同			メディアツアー		
7月				ヒグマ活動期(引率者が同					
8月	(8/1~10/20:植生保護期)						メディアツアー		
9月				引率者制度のレビュー					
10月	(10/21~歩道閉鎖:自由利用期)								
11月			平成23年度の成果の評 価・24年度の実施内容の 見直し	24年度引率者認定試験	冬季閉鎖	冬季閉鎖	平成23年度の結果 の公表	影響モニタリングの 結果評価(以降、毎 年)	
12月	(変更がある場合) 利用調整の実施期間の変更告示 利用調整地区の注意事項の変更告示 認定手数料の変更告示		利用適正化計画(仮称)の 修正(必要に応じ、大規模 修正の場合は改めてパブ コメ)						
24年 1月									
2月		平成24年度事業計画 及び収支予算案の申 請・認定							
3月				25年度新規参入者の公募					
4月					開館準備	開館準備			
5月		平成23年度事業報告 書及び収支決算書の 提出		ヒグマ活動期(引率者同行)					