

## 平成30年度 知床五湖利用調整地区の全体スケジュールについて

## 全体スケジュール

	平成30年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1)現場運用	植生保護期 (4/20-5/9) 春期改定実験 (4/25-5/9)	4/20 11:00 開園	ヒグマ活動期 (5/10-7/31)		植生保護期 (8/1-10/20)		自由利用期 (10/21-11/8) 秋期改定実験 (10/21-11/8)	11/8 16:00 冬期閉園			冬期エコツアー	
(2)登録引率者	シーズン前研修 (4/12.13)		シーズン中研修 (6/14.15)				スキルアップ研修(任意) (11/2)	登録試験(筆記) (10/30)	登録試験(実地) (11/9)			
新規養成	研修A (4/25)	研修B (5/8)	研修C (5/11)	研修D~G1 (5/12-7/31)	研修G2 (8/1-10/20)							
(3)地上遊歩道再整備	実施設計											
(4)会議等								審査部会 (11月)	審査部会 (12月)	あり方協議会 (1月)		

## (1)現場運用

- ・開園日時：4月20日(金)11:00～
- ・閉園日時：11月8日(木)16:00
- ・春期実験：4月25日～5月9日(15日間)
- ・秋期実験：10月21日～11月8日(19日間)
- ・開園期間、各施設の営業時間、夜間閉鎖期間に変更あり
- ・各利用期の運用に大きな変更点なし

## (2)登録引率者

- ・既存引率者、新規養成研修の一部プログラムに変更あり
- ・登録引率者制度の運用に大きな変更点なし

## (3)地上遊歩道再整備

- ・平成31年度の整備施工開始に向け実施計画を設計

## (4)会議等

- ・審査部会(11月予定)：春期実験の結果報告、登録試験の結果報告
- ・審査部会(12月予定)：秋期実験の結果報告、次年度引率者関連事項の確認(新規募集、研修、試験スケジュール)
- ・あり方協議会(2月予定)：制度改定実験の総括と評価、次年度実験実施有無の確認、再整備実施設計の確認