

利用適正化計画の改定スケジュールについて

(案1)第39回協議会で示したスケジュールに準ずるスケジュール

	2019年(H31, R1)												2020年(R2)					2021年(R3)					
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	~	10月	11月	~	3月	4月	5月
あり方協議会		★ 第39回2/21							★ 第40回9/2						★								
審査部会	★ 第30回1/15							★ 第31回7/4			★												
利用適正化計画 見直し作業 告示手続き			基本方針確認				計画案検討 (あり方協議会)		計画案合意		本省 パブコメ		パブコメ 結果対応 告示内容 確認	告示 公布	計画 改定							告示 施行	
実験				春期 実験			実験結果検証 (審査部会)																新制度 運用
制度改定準備																周知・HP改修等							モニター レク チャー
地上遊歩道再整備 に関連する利用制限											大ループ 使用不可												小ループ使 用不可

利用適正化計画の改定スケジュールについて

(案2)新制度の運用を早めるスケジュール

	2019年(H31, R1)												2020年(R2)					2021年(R3)					
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	~	10月	11月	~	3月	4月	5月
あり方協議会		★ 第39回2/21							★ 第40回9/2					★									
審査部会	★ 第30回1/15		・春期:引き続き実験・議論 ・秋期:合意 ・名称:引き続き議論				★ 第31回7/4			★													
利用適正化計画 見直し作業 告示手続き		基本方針確認					計画案検討 (あり方協議会)	計画案合意		本省 パブコメ	パブコメ 結果対応 告示内容 確認	告示 施行	計画 改定										
実験			春期 実験 4/25-5/5	実験結果検証 (審査部会)																			
制度改定準備													周知・HP改修等										
地上遊歩道再整備 に関連する利用制限									大ループ 使用不可 10/1~								小ループ 使用不可 10/1~						