

2022年度カムイワッカ地区の事業計画 (案)

資料3

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
道道知床公園線 (五湖～カムイワッカ)	← 冬期通行止め →		← 6/1～10/2 →					→ 工事 →	
マイカー規制 シャトルバス		規制なし	規制なし		五湖～ワッカ 10日間 8/6-8/15	幌別～ワッカ 3日間 9/30-10/2			
バス運行		幌別～五湖 5/1-5/5 (5日間)		幌別～五湖 7/16-7/18 (3日間)	ウトロ～ワッカ 10日間	ウトロ～ワッカ 3日間			
1の滝以奥 再利用試行事業		試行事業A	① 6/16-6/30 (15日間) ※1	② 7/19-8/5, 8/16-9/16のうち一定条件を満たした期間 ※2					
		試行事業B		① 7/1-7/15 (15日間)	②-1 7/19-7/22 または 8/22-8/26 どちらか	②-2	③ 9/30-10/2 (3日間)		
硫黄山 登山利用	← 6/1～10/2 (道路特例使用期間) →								
部会・協議会	協議会 ☆							部会 ☆	

1の滝以奥 再利用試行事業の※1・※2については資料2-1参照