

道道 知床公園線 今後の事業計画について

事業概要

- ① カムイッカ湯の滝までの落石対策工事完了に伴う**仮橋の撤去**
平成17年度から行ってきた落石対策工事が平成22年度をもって完了し、その後仮橋の取扱いについて検討を行った結果、平成26年度10月（予定）に撤去工事を行うことになりました。

- ② カムイッカ川左岸**擁壁の補修工事**
既設左岸擁壁が谷側へ傾いてきているため、擁壁の補修工事を行う予定です。
なお、現時点では安全な通行への支障はないものと考えていますが、日常パトロールで異変が見られた場合には通行止めを行う場合もあります。

- ③ 湯の滝500m手前にシャトルバス**巡回場を整備**
仮橋撤去後、擁壁補修工事完了までにシャトルバスが巡回するスペースが確保できないため、湯の滝500m手前に巡回場を整備します。平成26年度7月～8月に施工予定です。

事業スケジュール

	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	備考
仮橋の撤去						H26シーズン終了後を予定（10月予定）
巡回場の整備						H26シーズン前を予定（7月～8月予定）
擁壁の補修工事						H28シーズン終了後からの施工を予定

※擁壁補修工事の開始時期・完了時期については法律上の手続き又は予算状況によって前後することがあります。

マイカー規制運用

	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	備考
A. 現状通り						
B. 手前巡回						
C. 左岸擁壁巡回						