

## 平成 18 年度知床国立公園利用適正化検討会議スケジュール (案)

	検討会議	先端部作業部会	中央部作業部会
6 月 22 日		<b>第 1 回：羅臼</b> * 利用の心得(案)検討優先事項について * 「利用の心得」策定に必要な検討事項について	<b>第 1 回：羅臼</b> * 中央部基本計画の具体化にかかる検討について * 平成 18 年度以降の具体的対応策について
7 月			
8 月	<b>【現地調査】</b> * 知床五湖、羅臼湖等 <b>第 1 回：斜里</b> * 現地調査を踏まえた意見交換		
9 月	<b>第 2 回：斜里</b> * 中央部実施計画(素案)の検討 * 18 年度実施事項の報告 * 先端部継続検討事項の内容の報告		<b>第 2 回：斜里</b> * 実施計画(素案)の検討 * 18 年度実施事項の報告 * 19 年度実施対策の検討
10 月			
11 月		<b>第 2 回：釧路</b> * 継続検討事項の細部検討	<b>第 3 回：釧路</b> * 実施計画(案)の検討 * 19 年度実施対策の細部検討 * 19 年度検討事項の検討
12 月			
1 月			
2 月	<b>第 3 回：釧路</b> * 19 年度実施対策の合意 * 19 年度検討事項(19 年度追加実施及び 20 年度実施事項)の合意 * 先端部継続検討事項の検討 * 利用者マップ(案)の確定		<b>第 4 回：釧路</b> * 実施計画(案)の合意 * 利用者マップ(案)の検討
3 月			