

厳冬期の知床五湖エコツアー事業 これまでの経緯と今後の予定

- 7月14日 エコツアー検討会議において、提案事業の承認
- 7月22日 オホーツク総合振興局に対し、除雪の協力依頼
- 8月29日 オホーツク総合振興局と除雪協議。3年間の試験除雪の方針案が提示
- 9月24日 事務局協議
- 10月10日 事務局協議（除雪方法の調整）
- 10月30日 知床五湖冬期適正利用協議会の設立
- 引率指導者認定用書類の提出
- 12月5日 事務局会議（第2回協議会に向けての検討）
- 12月16日 第2回知床五湖冬期適正利用協議会
- 12月25日 事務局会議（安全マニュアル等の協議）
- 1月16日 引率指導者の事前説明会の実施
- 1月22日 厳冬期の知床五湖エコツアーのスタート（1月22日～3月22日）
- 1月23日 エコツアー検討会議委員及び報道関係者モニターツアーの実施