

北海道ヒグマ管理計画（第 2 期）策定について

令和 3 年（2021 年）7 月 1 日

環境生活部環境局自然環境課

1. 策定スケジュールについて

別紙「北海道ヒグマ管理計画策定スケジュール（概要）」参照

2. 策定（改訂）の方向性について

- 基本的には、現行計画を踏襲する方向
- 時点修正、文言整理等が中心
- 「ヘア・トラップ調査」等の結果に基づき推定生息数を変更、メス捕獲上限頭数等を検討
- 調査結果等を踏まえた変更

3. 個別論点について

- 春期における各種対策の検討について
 - 管理計画改訂に関しては、現在の方向性を踏襲（文言変更等のみ）
 - 狩猟期間延長を含めた各種議論については、北海道ヒグマ保護管理検討会で継続
- ヒグマ出没時の対応方針について
 - 同方針における「フロー図」等の変更については検討段階
 - 管理計画改訂に関して、「フロー図」等を変更した場合も計画本体に影響を受けな
いような内容、形式に調整
 - ヒグマ保護管理検討会構成員の意見も尊重し、現行フロー図を最大限活かす方向で
の変更を想定

北海道ヒグマ管理計画（第2期）策定スケジュール（概要）R030617Ver

年	月	ヒグマ保護管理検討会	自然環境課
令和2年 2020年	9月		検討資料作成（論点洗出シート） 検討会構成員へ事前送付
	10月	○ R2第1回開催（20日） 現行計画確認、論点整理 タイムスケジュール等確認	論点反映、素素案検討、素素案整理
	11月	この間、構成員間及び事務局 で電子メールを使い素素案調 整等を実施。	↓
12月			
令和3年 2021年	1月		（各種資料）検討会構成員へ事前送付
	2月	○ R2第2回開催（18日） 中止（※コロナ影響）	
	3月	○ R2構成員打合せ（3日） R3年実施計画（案）提案	
	6月	構成員間及び事務局で電子メールを 使い素案（案）調整を実施。	素案（案）作成 ←（素案（案））検討会構成員へ事前送付
	7月～ 8月		素案へ反映 ↓ 合意 → 素案（内部協議用）決定
	9月		内部協議 パブリックコメント素案決定
	10月		
11月～ 12月	○ R3第2回検討会開催 （11月中旬～ 12月下旬予定） ※進捗状況報告	関係機関意見照会（～11月中旬） パブリックコメント（11/中旬-12/中旬） パブリックコメント・関係機関意見取りまとめ 原案検討 ↓	
令和4年 2022年	1月	反映・合意	原案決定（1/中旬） 各種調整
	2月		計画案決定（2/上中旬） 環境大臣協議（2/下旬）
	3月	○ R3第3回開催（予定） 現行計画総括、成案報告 R4年実施計画（案）提案	計画決定（3/下旬） パブリックコメント結果公表（3/上旬） 関係機関等通知（3/下旬）
	4月	「北海道ヒグマ管理計画（第2期）」運用開始 （令和4年4月1日～令和9年3月31日）	